
 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Projektzielsetzungen  

• Projektkontrolle (Termine, Kosten, Bauphysik, Gestaltung ect.) 

• Koordination und Information aller beteiligten Stellen         

• Planfreigaben 

• Projektrisiken und Zielkonflikte erkennen und steuern  

• Ablaufplanung erstellen und anpassen   

• Rechtzeitiges herbeiführen aller im Projektablauf notwendigen Entscheidungen 

• Termin-, Kapazitätsplanung und Überwachung   

• Archivierung, Revisionsunterlagen         
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